MONITOREO DE PRODUCTOS ENTREGABLES CONVOCATORIAS 2018

PCONFIGI – PSINFINV[1]

CRONOGRAMA - REPROGRAMACIÓN

Actividad	Dependencia	Fechas
Publicación del cronograma actualizado en la página Web del VRIP	VRIP	13 de noviembre de 2026
Capacitación virtual del monitoreo dirigido a responsables	DGITT	11 de enero de 2027
Registro en el RAIS de los productos vinculados a proyectos 2018 en el módulo de publicaciones	Responsable o miembro	Hasta el 31 de enero de 2027
Presentación de monitoreo a través del RAIS (productos entregables) *	Responsable	Hasta el 31 de enero de 2027
Revisión de productos (monitoreo) y Notificación de resultados de monitoreo a través del RAIS. Cierre de proyectos	DGITT	01 de febrero de 2027 al 15 de marzo del 2027

[1]PCONFIGI: Programa de Proyectos de Investigación para Grupos de Investigación

[1]PSINFINV: Programa de Proyectos de Investigación con Recursos no Monetarios para Grupos de Investigación

*** Productos entregables PCONFIGI:**

a. Artículos publicados o aceptados en revistas indizadas, y/o
b. Libros o capítulos de libro especializado producto de la investigación, y/o
c. Las tesis propuestas sustentadas, y/o
d. Registro/inscripción de solicitud de protección de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica.

*** Productos entregables PSINFINV:**

a. Artículos publicados o aceptados en revistas indizadas, y/o
b. Libros o capítulos de libro especializado producto de la investigación, y/o
c. Las tesis sustentadas, y/o
d. Actas de congresos, y/o
e. Registro/inscripción de solicitud de protección de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica.

NOTA:

1. Los tipos de proyectos, no considerados en el cronograma serán monitoreados de oficio.
2. El incumplimiento de la presentación del monitoreo, generará deuda académica.